Geliştirme Alanı	Detay	Açıklama	Efor(kişi)	Efor(gün)	Günlük Tutar	Tahmini maliyet
_	Planlama	Projenin full-stack olarak planlanması ve raporlanması.	1	2	₺ 200	₺ 400
Backend	Web Servis Akışı	Web servis akışı için backend geliştirmeleri yapılacak.	1	4	₺ 500	\$ 2.000
Embedded Systems	GPS Cihazı	Tedarik edilen akıllı saatlerin geliştirilmesi ve verinin servis edilebilir hale getirilmesi.	1	45	ŧ 600	ŧ 27.000
Backend	GPS Modülü	GPS modülü için simülasyon konsol uygulaması yapılarak web servis akışına veri yollanacak.	1	10	t 500	₺ 5.000
Backend	Geliştirme	Sisteme yönelik backend geliştirmeleri yapılacak.	1	20	ŧ 500	₺ 10.000
Frontend	Google Map API	Google Map API için frontend geliştirmeleri yapılacak.	1	20	ŧ 400	ŧ 8.000
Frontend	Tasarım	Arayüz tasarımı için frontend geliştirmeleri yapılacak.	1	20	ŧ 500	ŧ 10.000
Frontend	Personel Modülü	Personel modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak.	1	20	₺ 400	ŧ 8.000
Backend	Personel Modülü	Personel modülü için backend geliştirmeleri yapılacak.	1	10	₺ 500	ŧ 5.000
Frontend	Cihaz Modülü	Cihaz modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak.	1	20	₺ 400	ŧ 8.000
Backend	Cihaz Modülü	Cihaz modülü için backend geliştirmeleri yapılacak.	1	10	₺ 500	ŧ 5.000
_	Test	Arayüz fonksiyonalite kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek.	2	15	ŧ 400	ŧ 6.000
_	Raporlama ve Sunum	Son kontroller tamamlanarak rapor ve sunum hazırlanacak.	1	5	₺ 400	ŧ 2.000
			3 ayrı kişi	201 gün	₺ 5.800	₺ 96.400